



JORNADA DO CLIENTE

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Fluxo operacional atual — da entrada do projeto à passagem ao suporte. Também no **VynTask** (aba **Implantação**), com exportação em PDF. Logotipo oficial Azoup; demais elementos são gradientes e padrões (sem fotos ou banners de vídeo).

OBJETIVO

Registrar o método de implantação após contratação: contato, alinhamento, importação de dados, preparação da base, cronograma, execução e encerramento.

CENTRO DE CONTROLE

O **VYNTASK** concentra projeto, responsáveis, fases e tarefas. Antes o controle e a documentação dos projetos de implantação eram feitos no **TRELLO**; a referência oficial passa a ser o **VYNTASK**.

FERRAMENTAS

- **E-MAIL** corporativo em titan.hostgator.com.br/mail.
- **WHATSAPP** com o cliente.
- **GOOGLE AGENDA** e **GOOGLE MEET** para agendamentos e videoconferência.
- **FILEZILLA** envio da base (FTP/SFTP).
- **IBEXPERT** acesso à base .FDB.
- **NOTEPAD++** edição auxiliar de textos.
- **DISCORD** comunicação interna e canal **#INFOCLIENTES**.

ENTRADA DO PROJETO

1

VERIFICAÇÃO DO E-MAIL

Receber novos projetos de implantação por e-mail do **financeiro/comercial Azoup** na caixa em titan.hostgator.com.br/mail. Conferir dados e anexos; abrir ou atualizar o projeto no **VynTask** para rastreabilidade.



PRIMEIRO CONTATO

2

CONTATO NO WHATSAPP

Adicionar o contato do cliente no WhatsApp como canal ágil principal durante a implantação.

**3**

PRIMEIRO CONTATO E APRESENTAÇÃO

Apresentar a equipe de implantação, o papel do implantador e os próximos passos esperados pelo cliente.

**4**

FORMULÁRIO DE BOAS-VINDAS

Enviar o formulário de boas-vindas para coleta de informações iniciais e alinhamento de expectativas.



ALINHAMENTO

5

AGENDAMENTO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO

Combinar data, participantes e pauta com **Google Agenda** (reuniões em **Google Meet** quando aplicável); registrar compromissos no cronograma no **VynTask** quando houver rascunho.



6

REUNIÃO DE ALINHAMENTO

Realizar a reunião com o cliente (em geral por **Google Meet**): escopo, módulos, particularidades, riscos e combinados da implantação.



DADOS PARA IMPORTAÇÃO

7

PLANILHA PARA PREENCHIMENTO

Enviar ao cliente a planilha com os dados necessários à importação no sistema.



8

PLANILHA PREENCHIDA PELO CLIENTE

Baixar e conferir o arquivo recebido; validar consistência básica antes de encaminhar à importação.



9

TICKET — EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Abrir ticket para a **Equipe de Desenvolvimento** importar os dados das planilhas, com anexos e observações técnicas.



BASE E AMBIENTE

10

CRIAÇÃO DA BASE .FDB

Criar a base do cliente copiando das **bases padrão**, alinhada ao contratado.



11

AJUSTES NA TABELA EMPRESA

Com **IBExpert**, acessar a base e ajustar **CNPJ** e **IE** na tabela **Empresa** conforme o cliente. Use **Notepad++** para anotações ou arquivos de texto auxiliares, quando necessário.



12

PUBLICAÇÃO DA BASE (.FDB)

Subir o arquivo no ambiente acordado com **FileZilla** (FTP/SFTP), seguindo o procedimento interno.



13

DOCUMENTAÇÃO — #INFOCLIENTES (DISCORD)

Documentar acesso à base e informações relevantes no **Discord**, canal **#infoclientes**, para a equipe.



CRONOGRAMA E EXECUÇÃO

14

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA

Definir datas de instalação, configuração, treinamentos e viradas; publicar no **VynTask** como referência do projeto.



15**EXECUÇÃO DAS AGENDAS**

Executar instalação remota, configurações, treinamentos por módulo e virada, conforme cronograma aprovado.

**16****DOCUMENTAÇÃO DAS AGENDAS**

Registrar o realizado em cada agenda (evidências, pendências, próximos passos) no **VynTask** e no **Discord** quando couber.

**ENCERRAMENTO****17****VALIDAÇÃO DE USO**

Validar uso com o cliente após treinamentos e virada; tirar dúvidas e confirmar aderência ao combinado.

**18****FINALIZAÇÃO DO PROJETO**

Formalizar encerramento: comunicar partes, pendências registradas e status final no **VynTask**.

**19****PASSAGEM AO SUPORTE TÉCNICO**

Repasse ao **suporte técnico** com particularidades do cliente, contatos e documentação para o dia a dia.

